

AO GMEA – PIRACICABA-SP
A/C Da Sra. Laís.

RELATÓRIO 1/24 – REF. JUNHO DE 2017

ORIENTAÇÃO PORTA A PORTA

O presente relatório, elaborado pela Pablo Sonsino Silva-ME, responsável pela execução deste projeto, apresenta as descrições e registros das atividades realizadas ao longo do período de 08 de junho a 08 de julho no contexto do PROJETO DE ORIENTAÇÃO PORTA A PORTA.

O produto principal deste relatório, busca atender à meta 1 da fase 1 do projeto em questão.

Cronograma das Atividades Desenvolvidas

DIA 8/06 – Assinatura do Contrato na ARES-PCJ – Piracicaba-SP.


DIA 12/06 – Agendamento da reunião com A Sras. Beth, Celise e Laís.

DIA 16/06 – Reunião no Sedema, no Centro Cívico de Piracicaba, às 10H com as Sras. Beth e Celise.

Compareceram na Reunião Pablo Sonsino Silva e Sr. Márcio Adriano Camolesi da Pablo Sonsino Silva-ME e, Sras Beth e Celise do GMEA Piracicaba. Fomos apresentados, a Sra. Beth explicou o que é o GMEA e como funciona sua atuação na cidade. Explicou, também, o projeto de orientação porta a porta. Foram levantadas algumas dúvidas por parte da Pablo Sonsino Silva, as quais foram elucidadas pelo GMEA, e algumas posteriormente por e-mail. Foi agendada uma visita ao CTR –Palmeira para o dia 22/06. E fomos orientados também para conversar com o Sr. Reinaldo Rabelo da Fiscalização do SEDEMA, para orientação do som do veículo e suas respectivas taxas. O início do treinamento ficou pré-agendado para dia 01/08.

DIA 20/06 – Seleção e definição de funcionários para o serviço de orientação porta a porta, conforme orientação do GMEA.

DIA 22/06 – Visita ao CTR – Palmeira (Ecoparque) – das 13h – 17h:30 – compareceu da Pablo Sonsino Silva – Me os Srs. Pablo Sonsino Silva e Márcio Adriano Camolesi. Foi ministrado palestra sobre o descarte do lixo e seu reaproveitamento consciente, workshop sobre o reuso de materiais reciclados para utilidades domésticas, enfeites e brinquedos. Foi realizado um tour pelo CTR, conhecendo suas dependências, métodos de trabalho e equipamentos para seleção dos materiais recicláveis.



DIA 28/06 – Reunião com o Sr. Reinaldo Rabello, chefe de fiscalização do SEDEMA, sobre a adequação e utilização correta do sistema de som do veículo e suas respectivas taxas.

DIA 29/06 – pré agendamento dos treinamentos dos colaboradores e seus respectivos registros na CNTPS, para 1 de agosto de 2017, a ser confirmada na primeira quinzena de julho/2017, pelo SEDEMA.

DIA 30/06 – Reunião com a Sra. Laís do GMEA na Secretaria da educação da qual compareceu o Sr. Pablo Sonsino Silva, para levantamento de informações sobre a formulação correta deste relatório, bem como, o cronograma de entrega do mesmo.

Responsável pela elaboração deste relatório

PABLO SONSINO SILVA
281.918.288.71